ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Архитект-Про»

г. Челябинск **«21» июня 2017г.**

Изменение № 15
в проектную декларацию

Жилой дом № 8 (стр.),
расположенный в микрорайоне №51А жилого района №11 Краснопольской площадки №1 Курчатовского района г. Челябинска

1. Раздел 11 «О разрешении на строительство» читать в следующей редакции:

Раздел 11. О разрешении на строительство		
11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	RU74315000-32-ж-2015
	11.1.2	01.06.2015 года
	11.1.3	20.03.2018 года
	11.1.4	13.06.2017 года
	11.1.5	Администрация города Челябинска

2. Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» читать в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	20%
	17.1.2	4 квартал 2015 года
	17.1.3	40%
	17.1.4	3 квартал 2016 года

	17.1.5	60%
	17.1.6	2 квартал 2017 года
	17.1.7	80%
	17.1.8	3 квартал 2017 года
	17.1.9	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	17.1.10	4 квартал 2017 года

3. Во всем остальном положения проектной декларации от 22.05.2015г. остаются без изменения.

Генеральный директор ООО «Майлстоун Девелопмент» -
- управляющей компании ООО «Архитект-Про»

/Г.Ю. Чурбаков/