 
ИЗМЕНЕНИЯ № 12

В ПРОЕКТНУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ

Организатор проекта:

Общество с ограниченной ответственностью
«КапиталДом»


Цель проекта:

Строительство объекта: «Жилой дом № 9 (стр.) в микрорайоне № 51 
жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1  
Курчатовского района г. Челябинска»



Строительный адрес проекта:
Жилой дом № 9 (стр.) микрорайон № 51 жилой район № 11 
Краснопольская площадка № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска






Проектная декларация от 30.10.2014 г., размещена на сайте: www.chsp74.ru 30.10.2014 г.
Проектная декларация (изм. № 1) от 20.03.2015 г., размещена: www.chsp74.ru 20.03.2015 г.
Проектная декларация (изм. № 2) от 31.03.2015 г., размещена: www.chsp74.ru 31.03.2015 г.
Проектная декларация (изм. № 3) от 28.04.2015 г., размещена: www.chsp74.ru 30.04.2015 г.
Проектная декларация (изм. № 4) от 31.07.2015 г., размещена: www.chsp74.ru 31.07.2015 г.
Проектная декларация (изм. № 5) от 24.09.2015 г., размещена: www.chsp74.ru 24.09.2015 г.
Проектная декларация (изм. № 6) от 30.10.2015 г., размещена: www.chsp74.ru 30.10.2015 г.
Проектная декларация (изм. № 7) от 20.11.2015 г., размещена: www.chsp74.ru 20.11.2015 г.
Проектная декларация (изм. № 8) от 23.11.2015 г., размещена: www.chsp74.ru 23.11.2015 г.
Проектная декларация (изм. № 9) от 26.11.2015 г., размещена: www.chsp74.ru 26.11.2015 г.
Проектная декларация (изм. № 10) от 30.03.2016 г., размещена: www.chsp74.ru 30.03.2016 г.
Проектная декларация (изм. № 11) от 29.04.2016 г., размещена: www.chsp74.ru 29.04.2016 г.
Проектная декларация (изм. № 12) от 25.05.2016 г., размещена: www.chsp74.ru 25.05.2016 г.


2016 год
	

1. Пункт 2.1.2. Проектной декларации «Об этапах и сроках его реализации» изложить в новой редакции:
«2.1.2. Об этапах и сроках его реализации:
Строительство жилого дома осуществляется в один этап. 
Получение разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию:  31 августа 2016 г. 
[bookmark: _GoBack]Срок передачи жилых помещений участникам долевого строительства:
- Срок начала передачи Застройщиком объекта долевого строительства Дольщику –                  не позднее 01 сентября 2016 года.
- Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Дольщику – не позднее                26 октября 2016 года.»

2. Пункт 2.8. Проектной декларации «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома № 9 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют при вводе в эксплуатацию указанного многоквартирного дома» изложить в новой редакции:
«2.8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома № 9 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют при вводе в эксплуатацию указанного многоквартирного дома:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома -  31 августа 2016 г.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:   
1) Администрация города Челябинска;
2) Управление Государственного строительного надзора Челябинской области.»




Директор ООО «КапиталДом»                                                                                           А.С. Сребрянский
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